

УТВЕРЖДАЮ:

Губернатор Новгородской области

\_\_\_\_\_  
/А.С. Никитин/  
« \_\_\_\_ » 20\_\_ г.

## ПАСПОРТ

приоритетного регионального проекта  
«Народный бюджет»  
(в редакции на 17.01.2020)

### 1. Основные положения

Краткое наименование	Народный бюджет
Срок начала и окончания	01.02.2019-25.12.2021
Куратор	Школьников И.А., заместитель Губернатора Новгородской области
Функциональный заказчик	Солдатова Е.В., министр финансов Новгородской области
Руководитель	Солдатова Е.В., министр финансов Новгородской области
Администратор	Игнатьева С.Н., директор государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации»
Участники	Министерство финансов Новгородской области, Комитет по внутренней политике Новгородской области, Государственное областное казенное учреждение «Центр муниципальной правовой информации», Администрация муниципальных районов Новгородской области, Администрации городских и сельских поселений Новгородской области, Областное государственное автономное учреждение «Агентство информационных коммуникаций», Исследовательский центр «Res Publica», Европейский университет в Санкт-Петербурге
Связь с государственными программами Новгородской области	Государственная программа Новгородской области «Управление государственными финансами Новгородской области на 2019 - 2024 годы»,

утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от  
06.06.2019 № 205

2

## 2. Цели и показатели

Цель: Реализовать к 2022 году не менее 25 инициативных предложений по распределению части бюджетных средств, отобранных с применением процедуры партиципаторного бюджетирования.

№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение			Период, год		
		Значение	Дата	2019	2020	2021	
1.	Количество поселений, в которых реализуется проект «Народный бюджет»	4	31.12.2018	4	5	8	
2.	Количество реализованных инициативных предложений по распределению части бюджетных средств, отобранных с применением процедуры партиципаторного бюджетирования (в год)	0	31.12.2018	12	8	8	
3.	Количество публикаций о проекте - на сайте - в социальных сетях	2 0	31.12.2018	24 108	48 240	48 416	
4.	Уровень осведомленности граждан о реализации приоритетного регионального проекта «Народный бюджет», %	0	31.12.2019	-	20,0	20,0	
5.	Уровень одобрения гражданами реализации приоритетного регионального проекта «Народный бюджет», %	0	31.12.2019	-	65,0	65,0	

## 3. Результаты и мероприятия проекта

№ п/п	Ожидаемый результат (продукт) проекта	№ п/п	Необходимые мероприятия	Ответственный исполнитель
1.	Нормативные правовые акты Новгородской области, необходимые для	1.	Регламентация порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Новгородской об-	Министерство финансов Новгородской области

№ п/п	Ожидаемый результат (продукт) проекта	№ п/п	Необходимые мероприятия	Ответственный исполнитель
2.	Опыт реализации проекта «Народный бюджет» в поселениях Новгородской области	1.	Утверждение положений о реализации проекта «Народный бюджет» и других актов, регламентирующих процедуры реализации проекта	Администрации городских и сельских поселений Новгородской области либо администрации муниципальных районов Новгородской области, в случае если в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация поселения не образует (далее администрация муниципальных образований-участников проекта)
		2.	Реализация процедур participatory budgeting: формирование бюджетных комиссий в соответствии с положением о реализации проекта «Народный бюджет», организация заседаний бюджетных комиссий, сбор и экспертиза инициативных предложений, организация отбора бюджетными комиссиями инициативных предложений	Администрации муниципальных образований-участников проекта, Государственное областное казенное учреждение «Центр муниципальной правовой информации»
3.	Консультационно-информационная поддержка реализации проекта «Народный бюджет»	1.	Консультирование органов местного самоуправления Новгородской области по вопросам реализации процедур participatory budgeting в рамках проекта «Народный бюджет»	Государственное областное казенное учреждение «Центр муниципальной правовой информации», Министерство финансов Новгородской области,

№ п/п	Ожидаемый результат (продукт) проекта	№ п/п	Необходимые мероприятия	Ответственный исполнитель
		2.	Освещение актуальных вопросов реализации проекта «Народный бюджет» в средствах массовой информации, в том числе на телевидении, радио, интернет и печатных СМИ	Исследовательский центр «Res Publica», Европейский университет в Санкт-Петербурге
4.	Реализованные проекты, инициированные гражданами и отобранные бюджетными комиссиями, сформированными в соответствии с положением о реализации проекта «Народный бюджет», утвержденным муниципальным правовым актом	1.	Непосредственная реализация инициативных предложений граждан, отобранных с применением процедуры participatory budgeting	Администрации муниципальных образований-участников проекта, Государственное областное казенное учреждение «Центр муниципальной правовой информации»

## 4. Бюджет проекта

## Источники финансового обеспечения

	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	2021 год тыс. руб.
1. Государственная программа Новгородской области «Управление государственными финансами Новгородской области на 2019 - 2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 06.06.2019 № 205	9 065,3	10 000,0	16 000,0

2. Муниципальные программы поселений (непрограммные направления местных бюджетов)					
в том числе:					
федеральный бюджет		-	-		
областной бюджет		4 400,0	5 000,0	8 000,0	
местные бюджеты		4 665,3	5 000,0	8 000,0	
внебюджетные источники		-	-	-	

## 5. Ключевые риски

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект	Ответственный за управление риском	Периодичность мониторинга	Мероприятия по предупреждению /минимизации / страхованию
1.	Низкий уровень активности граждан	Отсутствие необходимого числа граждан для формирования бюджетной комиссии	средняя	высокий	Игнатьева С.Н., директор государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации» Исследовательский центр «Res Publica», Европейский университет в Санкт-Петербурге	один раз в полугодие	1. PR-компания, широкое освещение мероприятий в СМИ, 2. Доступное представление информации 3. Информирование о практике реализации аналогичного проекта в других субъектах Российской Федерации
2.	Сложности при отборе инициативных предложений,	Решение о том, как должны быть распределены	высокая	высокая	Администрации муниципальных образований-участников проекта;	один раз в полугодие	1. Обучение сотрудников администрации и координация. 2. Регламентирование

	конфликты между участниками бюджетной комиссии, между участниками бюджетной комиссии и сотрудниками администрации	ны бюджетные средства, не принято, принято спешком поздно, не устраивает никого из участников проекта		Игнатьева С.Н., директор государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации» Исследовательский центр «Res Publica», Европейский университет в Санкт-Петербурге		работы комиссии и представителей администрации, документальное закрепление прав и обязанностей всех участников проекта. 3. Модерация заседаний комиссии, соблюдение регламента	
3.	Несоблюдение запланированных сроков проведения работ по отобранным инициативным предложениям	Возврат (неполучение) субсидии из областного бюджета. Недовольство граждан, отсутствие эффекта от проведенных мероприятий	средняя	высокий	администрации муниципальных образований-участников проекта Игнатьева С.Н., директор государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации»	ежеквартально	1. Учет сроков проведения работ при подготовке экспертного заключения на инициативное предложение 2. Учет сроков проведения работ при проведении процедур закупки товаров, работ, услуг 3. Контроль реализации инициативных предложений со стороны членов бюджетной комиссии и администрации
4.	Нарушение технологии	Невозможность ввода в	низкая	высокий	администрации муниципальных образований	ежеквартально	1. Контроль реализации инициативных

проведения работ по отобранным инициативным предложениям	эксплуатацио объектов Наличие дефектов			Зованый-участников проекта Игнатьева С.Н., директор государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации»	предложений со стороны членов бюджетной комиссии и администрации 2. Установление гарантийного срока 3. Проведение процедуры закупки товаров, работ, услуг с резервом времени на устранение дефектов
--	---	--	--	---	---

## 6. Методика расчета показателей проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных
1.	Количество поселений, в которых реализуется проект «Народный бюджет» $N=V/X$ N - количество поселений, в которых реализуется проект «Народный бюджет», V – объем субсидии бюджетам муниципальных образований Новгородской области на реализацию приоритетного проекта «Народный бюджет», предусмотренный в областном бюджете на соответствующий финансовый год, тыс.рублей X – максимальный объем субсидии, выделяемый на реализацию инициативных предложений одному муниципальному образованию-участнику проекта	4	Положения о реализации проекта «Народный бюджет», утвержденные муниципальными правовыми актами	Игнатьева С.Н., директор государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации»
2.	Количество реализованных инициативных предложений по распределению части бюджетных средств, отображенных с применением процедуры партиципаторного бюджетирования, не менее			

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных
Z=N	<p>Z - количество реализованных инициативных предложений в соответствующем финансовом году</p> <p>N - количество поселений, в которых реализуется проект «Народный бюджет», в соответствующем финансовом году</p> <p>Показатель определяется исходя из реализации не менее 1 инициативного предложения в муниципальном образовании-участнике проекта.</p> <p>Показатель на 2019 год установлен исходя из отобранных для реализации инициативных предложений в 2018 году</p>	0	<p>Протоколы заседаний бюджетных комиссий</p> <p>Информация административной муниципальной-участников проекта</p>	<p>Игнатьева С.Н., директор государственного областного учреждения «Центр муниципальной правовой информации»</p>
3.	<p>Количество публикаций о проекте «Народный бюджет» на сайте, в социальных сетях</p>	2	<p>Государственное областное казенное учреждение «Центр муниципальной правовой информации»</p>	<p>Игнатьева С.Н., директор государственного областного учреждения «Центр муниципальной правовой информации»</p>



№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных
4.	Уровень осведомленности граждан о реализации приоритетного регионального проекта «Народный бюджет», %  Результаты ежегодного социологического опроса населения Новгородской области	0	Органы местного самоуправления	Лебедев В.Е – председатель комитета по внутренней политике Новгородской области Главы органов местного самоуправления Новгородской области
5.	Уровень одобрения гражданами реализации приоритетного регионального проекта «Народный бюджет», %  Результаты ежегодного социологического опроса населения Новгородской области	0	Органы местного самоуправления	Лебедев В.Е – председатель комитета по внутренней политике Новгородской области Главы органов местного самоуправления Новгородской области

#### 7. Дополнительная информация

<p>Реализация проекта ведет к повышению эффективности расходов за счет вовлечения населения в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за реализацией принятых решений, а также повышению удовлетворенности граждан работой органов государственной власти и местного самоуправления</p> <p>Проект предоставляет новое коммуникативное пространство для жителей, возможность заявить о своих инициативах, повысить информированность и финансовую грамотность населения.</p> <p>У населения, благодаря участию в проекте, появляется возможность обозначить и решить волнующие их проблемы, например по благоустройству территории. Муниципалитет в свою очередь получает новую площадку для диалога граж-</p>
---

дан и власти, неравнодушных жителей, готовых работать совместно с администрацией.

В поселениях, участвующих в проекте, из активных граждан, подавших заявки, путем жеребьевки формируются бюджетные комиссии. В рамках проекта «Народный бюджет» члены комиссии изучают основы закона о местном самоуправлении, бюджетного процесса и контрактной системы, выдвигают свои инициативные предложения для реализации на территории поселения за счет бюджетных средств.

Выбранные бюджетной комиссией инициативы включаются местной администрацией в бюджет и реализуются. Жители поселения контролируют качество работ, выполняемых в рамках проекта, а также в последующем участвуют в со-держании и обеспечении сохранности построенных или отремонтированных объектов.

Проект «Народный бюджет» не предусматривает денежного участия граждан. Инициативы реализуются за счет средств муниципального и областного бюджета. В каждом поселении может быть реализована как одна, так и несколько инициатив в пределах общей суммы бюджета проекта.

Подготовил и завизировал:

Руководитель проекта  Е.В. Солдагова

Согласовано:

Функциональный заказчик  Е.В. Солдагова

Куратор проекта  И.А. Школьников